

Dodatok č. 1

k zmluve č. **707/1296/2008** o poskytnutí podpory vo forme úveru

uzatvorenej dňa **2.9.2008**:

Zmluvné strany:

Veriteľ:
Názov: Štátny fond rozvoja bývania
Miesto sídla: Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37
Zastúpený: Ing. Ľubomírom B o š a n s k ý m,
riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania
IČO: 31749542
Telefónne číslo: sekretariát: 02/59364223
Email: sekretariat@sfrb.sk
Internetová adresa: www.sfrb.sk
na strane jednej (ďalej len "veriteľ")

a

Dlžník:
Meno a priezvisko: Ľubomír K o ľ š o v s k ý
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto trvalého bydliska:
Ulica a číslo domu
PSČ :
Štátna príslušnosť:

Dlžník:
Meno a priezvisko manž.: Adela K o ľ š o v s k á
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto trvalého bydliska:
Ulica a číslo domu:
PSČ:
Štátna príslušnosť:
na strane druhej / ďalej len "dlžník" /

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku číslo **1** k uzavretej zmluve č. **707/1296/2008** o poskytnutí podpory vo forme úveru.

Článok I.

Predmet: Predĺženie lehoty výstavby

ŠFRB súhlasí s predĺžením lehoty výstavby, t.j. Článok VI. – Povinnosti dlžníka, bod 3) sa mení nasledovne: Dokončenie stavby v stanovenej lehote je dlžník povinný preukázať veriteľovi dokladom o právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí predmetnej stavby.

Článok II.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok III.

Tento dodatok číslo 1 k zmluve číslo 707/1296/2008 nadobúda platnosť a účinnosť deň po dni zverejnenia uzatvoreného dodatku na webovom sídle veriteľa (www.sfrb.sk).
Dlžník dáva súhlas so zverejnením uzatvoreného dodatku v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Článok IV.

Zmluvné strany prehlasujú, že potrebný právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku a bez toho, aby pre niektorú z nich bola vytvorená zvlášť nevýhodná situácia. Dodatok číslo 1 k zmluve si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu tento podpisujú.
Tento dodatok číslo 1 tvorí nedeliteľnú súčasť k základnej zmluve číslo 707/1296/2008.

.....
Lubomír Kolšovský
podpis dlžníka
/overenie podpisu/

.....
Adela Kolšovská
podpis dlžníka
/overenie podpisu/

V dňa

Bratislava, dňa :

.....
Ing. Ľubomír Bošanský
riaditeľ ŠFRB
/pečiatka a podpis/